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Stadskontoret BILAGA 2 1 (3) 
Ekonomiavdelningen 2024-06-14 

Kommunstyrelsen  

Policy för uppföljning av investeringar 

Inledning 
Investeringsbudgeten omfattar årligen flera hundra miljoner kronor. Kommunens 
investeringar är drivande i såväl att bibehålla den kommunala servicen som kom-
munen tillhandahåller, som att möjliggöra för att hålla fortsatt önskade serviceni-
våer i takt med att kommunen växer. Investeringsbudgeten i sig men också de ef-
terföljande kostnaderna för drift av genomförda investeringar har stor påverkan på 
kommunens totala budget och det är därför av särskilt stor vikt att investeringarna 
genomförs så att budgeten inte överskrids. Det gäller särskilt större investeringar, 
så som verksamhetslokaler och trafikinfrastruktur. För verksamhetslokaler är det 
också av särskild vikt att tidplanen håller och att utformningen sker enligt lokal-
program då nämnder är beroende av lokalerna för sin verksamhet. 

Syftet med denna policy är att ge nämnder och kommunstyrelse tillräcklig kontroll 
över att investeringar genomförs ändamålsenligt. 

Övergripande risker 
Delprocess Risk Påverkar 

Skiss och projektering • Okända markför-
hållanden 

Budget, tidplan, lokal-
program 

• Konflikt mellan 
behov och budget 

Budget, lokalprogram 

Upphandling och bygg-
lov 

• Ändrade mark-
nadslägen påver-
kar anbudens 
nivå 

Budget 

• Överklagande av 
bygglov och/eller 
tilldelning 

Tidplan, budget 
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Produktion •  Oförutsedda änd- Tidplan, budget 
 rings- och till-

 äggsarbeten
(ÄTA)  

Färdigställande • Tvist Tidplan 

 
  

 

 

  

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

   
   

2 (3) 

Uppföljning av investeringar 
Investeringar ska följas upp av den nämnd som ansvarar för investeringen inom 
ramen för kommunens beslutade uppföljningsprocess av ekonomi och verksam-
het. Uppföljningen ska innehålla förbrukad budget i förhållande till beslutad bud-
get samt en prognos av slutligt utfall av investeringen och ge nämnd samt kom-
munstyrelsen kunskap och kontroll över investeringens genomförande i förhål-
lande till budget, tidplan och ändamålsenlighet. 

Med ansvarig nämnd avses den nämnd som har ansvaret för budget enligt kom-
munfullmäktiges investeringsplan. Den nämnd som genomför investeringen kan 
vara en annan. 

Den nämnd som genomför investeringen ansvarar för att det finns en tydlig rutin 
för hur varje investering löpande följs upp. Frekvens och detaljnivå i uppfölj-
ningen ska vara anpassad till investeringens art. 

Hantering vid betydande avvikelse 
En avvikelse är betydande när det bedöms finnas en risk att investeringen inte kan 
genomföras inom beslutad totalbudget och/eller tidplanen hålls och/eller ända-
målsenligheten äventyras. Det är den ansvariga nämnden som också ansvarar för 
att besluta om hur en sådan avvikelse ska hanteras. Följande policy ska då tilläm-
pas. 

• Vid risk att budget överskrids och investeringen omfattas av ramanslag ska 
bedömning göras om investeringsbelopp kan rymmas inom det totala inve-
steringsramsanlaget. Justering kan göras genom att anpassa det enskilda 
projektet till tillgänglig budget genom avvikelse från lokalprogram, under 
förutsättning att ändamålsenligheten inte äventyras. Justering kan också 
göras genom att omfördela investeringsmedel inom rambudget, såvida till-
kommande kostnader för drift bedöms inrymmas i tillgänglig driftsbudget. 

o Ombudgetering inom en investeringsram får delegeras av nämnd. 
Ombudgeteringar över 500 000 kronor ska dock beslutas av 
nämnd. 

• Ansvarig nämnd får besluta om justeringar i lokalprogram även för x-mar-
kerade1 investeringar om syftet är att inrymma investeringen i tillgänglig 
budget och att ändamålsenligheten inte äventyras. 

1 X-markerad investering är sådan investering som är upptagen i investeringsplan men där medlen 
inte får disponerats förrän kommunfullmäktige beslutat att godkänna att investeringen genomförs. 
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• Om avvikelsen behöver hanteras genom tilläggsanslag ska ansvarig nämnd 
ställa ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Detta sker antingen inom 
beredning av Verksamhets- och investeringsplan eller genom särskild be-
gäran till kommunfullmäktige. 

Slutredovisning 
Syftet med slutredovisning är, förutom att utgöra ett avslut på investeringen, att 
såväl förvaltningsorganisation som politisk organisation ska kunna dra lärdomar 
av den genomförda investeringen i syfte att effektivisera framtida investeringar. 

Särskild slutredovisning ska göras för större projekt snarast efter det att investe-
ringen är färdigställd och samtliga kända inkomster och utgifter i projektet bok-
förts. 

Särskild slutredovisning ska ske för 
• Investering i anläggning överstigande 9 mnkr (2020 års nivå). Belopps-

gränsen indexeras baserat på KPIF. 
• Andra investeringar om kommunfullmäktige beslutar detta (x-markerad i 

investeringsplan). 
Slutredovisning sker till 

• För investering inom ramanslag sker slutredovisning till nämnd som an-
svarar för ramanslag 

• För övriga investeringar, inklusive x-markerade projekt i investeringsplan 
ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen. Innan kommunstyrelsens 
beredning ska ansvarig nämnd yttra sig över slutredovisningen. 

• Rapport till kommunfullmäktige om slutredovisade investeringar under 
året sker i investeringsredovisningens del i årsredovisningen. Större avvi-
kelser i ett investeringsprojekt kommenteras särskilt. 

Slutredovisningen ska innehålla 
• Redogörelse för beslutet inklusive ursprunglig budget avseende investe-

ringsutgift, ytor och drift. 
• Redogörelse för investeringsförloppet inklusive eventuella avvikelser och 

förklaring till detta. 
• Redogörelse för väsentliga lärdomar av projektet inför framtida liknande 

investeringar. 
Stadskontoret ansvarar för att tillhandahålla mallar för slutredovisning av projekt 
samt bevaka att slutredovisningar sker inom rimlig tid efter färdigställande. 
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