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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att granska 

ledning och styrning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. 

Revisionsfråga 

Har tekniska nämnden en ändamålsenlig organisation för att genomföra 

upphandlingar?  

Svar på revisionsfråga 

Vår bedömning är att tekniska nämnden vidtagit omfattande åtgärder för att 

förbättra upphandlingsprocessen. Nämndens åtgärder har inte fullt ut haft 

önskad effekt varför nämnden inte har en helt ändamålsenlig organisation för 

att genomföra upphandlingar.  

Iakttagelser 

 Vår bedömning är att förvaltningen vidtagit omfattande åtgärder i syfte att 

utveckla upphandlingsprocessen.  

 Det finns en dokumenterad processbeskrivning samt rutiner för hela 

upphandlingsprocessen inom nämnden ansvarsområde. 

 En arbetsgrupp för upphandling har inrättats med syfte att behandla 

tekniska kontorets hela upphandlingsbehov, ta fram en årsplanering för 

upphandlingar och sprida information om upphandling. 

 Förvaltningen kontrollerar inkommande fakturor mot beställning och 

gällande avtal. Varje månad sammanställs vilka områden som saknar 

avtal i syfte att få ett underlag för kommande upphandlingar.  

 Förvaltningen framhåller att framtagen rutin om diarieföring av 

dokumentation vid direktupphandling inte fått genomslag i verksamheten. 

 I granskningens stickprov kontrollerades 40 fakturor, 25 fakturor avsåg 

avrop från gällande ramavtal.  

 Vi har inte noterat några avvikelser från lagstiftningen och kommunens 

regler i samband med avrop från ramavtal. 

 Vi har noterat brister i sex av 40 kontrollerade fakturor i det stickprov som 

genomförts i granskningen.  

Rekommendationer 

 Tekniska nämnden rekommenderas säkerställa att gällande 

beloppsgränser för direktupphandling efterlevs av samtliga anställda inom 

nämndens verksamhet.  

 Tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga anställda 

inom nämndens verksamhet tillämpar bestämmelserna i LOU och i 

kommunens regler avseende dokumentation vid direktupphandling. 

 Tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att kommunens regler 

om att inhämta minst tre prisuppgifter vid inköp över 50 000 kr efterlevs av 

samtliga anställda inom nämndens verksamhet.  

 

 

Jönköping den 11 december 2014  

 

DELOITTE AB 

 

 

Torbjörn Bengtsson Jakob Janerheim 

Certifierad kommunal revisor Revisor 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Kommunrevisionen granskade år 2012 tekniska nämndens genomförande av 

upphandlingar. Baserat på de fel och brister som identifierades i granskningen 

riktade kommunrevisionen en anmärkning mot tekniska nämnden för bristande 

styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Tekniska nämnden fick därefter i 

uppdrag av kommunfullmäktige att vidta åtgärder för att förbättra 

upphandlingsprocessen.  

 

Tekniska nämnden redovisade till kommunfullmäktige omfattande åtgärder för 

att förbättra upphandlingsprocessen. Kommunfullmäktige godkände nämndens 

vidtagna åtgärder i september 2013. I samma beslut gavs tekniska nämnden i 

uppdrag att senast december 2014 redovisa en utvärdering av vidtagna 

åtgärder.  

 

De förtroendevalda revisorerna har gett Deloitte AB i uppdrag att genomföra 

en granskning av vilken effekt nämndens åtgärder fått avseende efterlevnad 

av lagstiftningen och kommunens egna regler. 

1.2 Syfte och metod 

Projektet syfte har varit att granska i vilken mån upphandlingar inom tekniska 

kontoret efterlever bestämmelserna i LOU samt kommunens regler. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda 

befattningshavare och genom dokumentstudier. Ett representativt stickprov av 

genomförda upphandlingar har granskats.  

1.3 Revisionsfråga och underliggande frågeställningar 

Har tekniska nämnden en ändamålsenlig organisation för att genomföra 

upphandlingar?  

Underliggande frågeställningar: 

 Har de av tekniska nämnden vidtagna åtgärderna medfört att 

efterlevnaden av lagstiftningen förbättrats? 

 Efterlevs kommunens interna regler avseende upphandling?  

 Hur följer tekniska kontoret upp att lagstiftning och regler efterlevs i hela 

organisationen? 

 Dokumenteras upphandling överstigande 100 000 kr i enlighet med 

lagstiftningen? 

1.4 Revisionskriterier 

Revisionskriterier mot vilka bedömningarna i granskningen ställs är 

kommunens interna regler för inköp samt lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling. 

1.5 Avgränsning 

Granskningen avgränsas till upphandlingar inom tekniska kontoret under år 

2014. 

1.6 Faktakontroll  

Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningens representanter. 
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1.7 Lagen om offentlig upphandling  

Offentlig upphandling regleras av lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

(LOU). I lagens inledande kapitel framgår följande principer för upphandling: 

Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid 

upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet iakttas.  

 

Förändringar i LOUs bestämmelser som trädde i kraft från den 1 juli 2014 

tillåter direktupphandling upp till ett högre belopp än tidigare, år 2014 är detta 

belopp 505 800 kr. Till LOU har också tillkommit ett dokumentationskrav vid 

upphandlingar överstigande 100 000 kr. 

1.8 Jönköpings kommuns regler för upphandling 

Utöver de bestämmelser som finns i LOU har Jönköpings kommun framtagna 

regler för upphandling som kompletterar lagstiftningen. Bilden nedan illustrerar 

de regler som gäller för inköp av varor och tjänster inom alla nämnder i 

Jönköpings kommun från den 1 juli 2014. 

 

 

 



 

4 

2. Tekniska nämndens förbättringsarbete 

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier presenteras i följande 

kapitel en övergripande genomlysning av tekniska nämndens 

förbättringsarbete inom upphandlingsprocessen. 

2.1 Vidtagna åtgärder för att förbättra 
upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden 

Projekt i syfte att utveckla upphandlingsprocessen 

I mars 2013 startade tekniska kontoret ett projekt med syfte att förbättra 

upphandlingsprocessen. Förvaltningens projektmål var: 

 En skriftlig uppritad process över genomförande av upphandling med 

tydliggjorda aktörer. 

 Checklistor och styrdokument. 

 Gemensam process för hela tekniska kontoret. 

 Processen skall vara godkänd och publicerad i tekniska kontorets 

ledningssystem. 

Förvaltningens effektmål var att:  

 Varje medarbetare på tekniska kontoret skall veta hur upphandling skall 

gå till, och vilket ansvar var och en har för att uppfylla gällande 

lagstiftning och framtagna regler.  

Återrapportering till nämnden 

Tekniska nämnden har löpande en gång i kvartalet informerats om hur 

förbättringsarbetet fortlöpt. I november 2014 lämnade förvaltningen en slutlig 

utvärdering av vidtagna åtgärder för förbättrad upphandlingsprocess.  

 

I tekniska kontorets slutliga återrapportering till tekniska nämnden uppges att 

projektmålet är uppfyllt. Förvaltningen uppger att upphandlingsprocessen är 

kartlagd, dokumenterad och publicerad i tekniska kontorets ledningssystem. 

Vidare bedömer förvaltningen att effektmålet är på god väg att uppnås.  

Processkarta ”upphandla ramavtal” 

Som ett led i att utveckla upphandlingsprocessen har förvaltningen utarbetat 

en processkarta för genomförandet av upphandling. Syftet har varit att 

tydliggöra flödet och önskade rutiner vid upphandling av ramavtal. 

Processkartan visade initialt ett önskat läge för upphandlingsprocessen. 

Enligt förvaltningen visar processkartan nu en befintlig process som 

utvärderas och uppdateras flera gånger per år.   

Arbetsgrupp för upphandling 

Förvaltningen har upprättat en arbetsgrupp för upphandling. Arbetsgruppen 

består av 15 medarbetare från berörda verksamheter samt representanter 

från upphandlingsenheten. Syftet är att behandla tekniska kontorets hela 

upphandlingsbehov, ta fram en årsplanering för upphandlingar och sprida 

information om upphandling. En viktig uppgift har varit att identifiera inom 

vilka områden det finns behov av ramavtal.  

Ramavtal 

Tekniska kontoret beskriver den framtagna processen för ramavtal som 

fungerande. När utvecklingsarbetet inom upphandlingsområdet påbörjades 

inom tekniska kontoret lades stor vikt vid att identifiera inom vilka områden 

det fanns en avsaknad av ramavtal. Arbetet resulterade i en prioriteringslista 

över de områden där det fanns anledning att upphandla ramavtal. Tekniska 

kontoret har nu gällande ramavtal inom drygt 10 områden som var mest 

prioriterade utifrån den initiala kartläggningen. Detta har minskat behovet av 

direktupphandlingar.  
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En del av det genomförda utvecklingsarbetet har varit att tydliggöra rollerna 

mellan förvaltningen och upphandlingsenheten. Enligt förvaltningen har 

upphandlingsenheten huvudansvaret i fråga om bevakning och uppföljning 

av ramavtal. Brister i befintliga ramavtal noteras i upphandlingssystemet 

Tend-sign vilket gör att de fångas upp i kommande upphandlingar.  

Direktupphandling 

Av kommunens regler för upphandling framgår att tre prisuppgifter skall 

inhämtas vid direktupphandling över 50 000 kr samt att all dokumentation 

skall arkiveras. Lagstiftningen har skärps från den 1 juli 2014 avseende 

direktupphandlingar och ett dokumentationskrav vid direktupphandling över 

100 000 kr har införts. 

 

Tekniska kontoret har tagit fram en lathund för direktupphandling som 

publicerats i processen. Rutinerna innebär att alla handlingar vid 

direktupphandling över 50 000 kr skall diarieföras i 

ärendehanteringssystemet LEX.  

 

Förvaltningen konstaterar i utvärderingen av vidtagna åtgärder att endast en 

handfull dokumenterade och diarieförda direktupphandlingar kunde 

återfinnas vid sökningar i datorsystemen. Slutsatsen från förvaltningens sida 

är att rutinen om diarieföring av dokumentation vid direktupphandling inte är 

implementerad. 

 

Upphandlingsenheten har beställt en direktupphandlingsmodul till det 

befintliga upphandlingssystemet Tend-sign. Modulen i Tend-sign har under 

hösten 2014 implementerats inom ett arbetsområde på förvaltningen. Arbete 

pågår med att ge samtliga avdelningar tillgång till 

direktupphandlingsmodulen. 

Upphandling av kontrakt 

Dokumenterad process avseende upphandling av kontrakt på tekniska 

kontoret är publicerad i förvaltningens ledningssystem. Arbete pågår med att 

ta fram mallar och digitalisera processen. Företrädare för förvaltningen 

upplever att kommunens rutiner och regler efterföljs. 

Avtal saknas 

Det förekommer situationer när det finns behov av att göra inköp trots att 

avtal saknas. Beslutad rutin innebär att om det uppstår ett behov av att göra 

inköp och gällande upphandlingsavtal saknas ska medarbetaren lyfta 

problemet till överordnad chef. Upphandlingschefen och tekniska direktören 

avgör hur problemet bäst löses. Enligt uppgift från förvaltningen har det 

endast varit ett fåtal situationer när denna rutin behövts användas under året.  

Granskning av fakturor  

Tekniska kontorets företrädare uppger att ekonomiadministratörer inom 

förvaltningen kontrollerar inkommande fakturor mot beställning och gällande 

avtal inklusive kontroll av timkostnad, materialkostnad och påslag. Påträffas 

fakturor som saknar giltigt avtal noteras detta i fakturasystemet. Varje månad 

sammanställs en lista med områden där det saknas avtal. Genom denna 

lista fångar förvaltningen upp områden inom vilka det är aktuellt att teckna 

nya avtal.  

Utbildningsinsatser 

Medarbetare inom förvaltningen som är berörda av upphandlingsfrågor har 

deltagit i webbseminarium som behandlat några fördjupningsområden inom 

upphandlingsområdet. Vidare har berörda medarbetare deltagit i utbildning 

riktad mot LOU och entreprenader som ordnats tillsammans med Bostads 

AB Vätterhem.  

2.2 Förändringar på kommunövergripande nivå 

Nämndöverskridande nätverksgrupp 

Upphandlingsenheten är samordnare för en nätverksgrupp för upphandling 

med representanter från samtliga förvaltningar. Syftet med nätverksgruppen 

är enligt företrädare för tekniska kontoret att samordna upphandlingsarbetet 

mellan nämnderna till exempel då flera nämnder upphandlar samma typ av 

varor och tjänster.  
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3. Efterlevnad av lagstiftning och kommunens regler 

I granskningens ställs frågan om tekniska nämndens vidtagna åtgärder 

medfört att efterlevnaden av lagstiftningen förbättrats. Vidare ställs frågorna 

om kommunens interna regler efterlevs samt om direktupphandling över 

100 000 kr dokumenteras i enlighet med bestämmelser i LOU. Nedan 

redogörs för den granskning som gjorts av genomförda upphandlingar i syfte 

att besvara de ställda frågorna.  

3.1 Omfattning av upphandlingar  

Granskningen är avgränsad till upphandlingar inom tekniska nämndens 

verksamhet under år 2014. När urvalet för det genomförda stickprovet 

gjordes sammanställdes samtliga fakturor för perioden 1 januari till den 24 

oktober 2014. Totalt mottog tekniska nämnden över 81 000 fakturor den 

aktuella perioden.  

3.2 Metod 

I granskningen har 40 fakturor kontrollerats med beaktande av kommunens 

regler för upphandling samt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Fakturorna är bokförda perioden augusti till september 2014 och avser 

upphandling inom tekniska kontoret samt de affärsdrivande verksamheterna 

VA, avfall och miljö. Granskningen är inriktad på att kontrollera att avrop görs 

på ett korrekt sätt från befintliga ramavtal och att direktupphandling samt 

enskilda kontrakt upphandlas i enlighet med lagstiftning och kommunens 

regler. 

3.3 Granskningsresultat  

Avsteg från lagstiftningen eller kommunens regler vid upphandling 

Avsteg från lagstiftning eller kommunens regler avser fall då upphandling ej 

genomförts enligt de krav som finns i lagstiftningen och/eller kommunens 

regler för upphandling. Diagrammet nedan visar att sex inköp av 

granskningens 40 valda stickprov genomfördes felaktigt med hänsyn till 

lagstiftning och/eller kommunens interna regler för upphandling. Samtliga 

kontrollerade fakturor redovisas i bilaga 1.  

 

 

Iakttagelser från granskningen 

I genomförda kontroller av inköp inom tekniska nämndens verksamhet har 

följande noterats: 

 I granskningen noterades att 25 av 40 inköp avser avrop från gällande 

ramavtal. 

 Vi har inte noterat några avvikelser från lagstiftningen och/eller 

kommunens regler i de fall då det finns gällande ramavtal.  

7,5%
7,5%

85%

Avsteg från lagstiftningen och/eller 
kommunens regler vid upphandling

Avsteg vid upphandling över beloppsgränsen för direktupphandling

Avsteg vid upphandling under beloppsgränsen för direktupphandling

Inga noterade avsteg
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 För upphandling över gränsvärdet om 505 800 kr, men utan tecknade 

ramavtal genomfördes upphandling i enlighet med lagstiftning och 

kommunens interna regler för sex av de granskade fakturorna.  

 Tre upphandlingar i denna granskning betraktas som otillåtna 

direktupphandlingar över gällande beloppsgränser för 

direktupphandling. 

 Vid direktupphandling under beloppsgränsen om 505 800 kr noterades 

tre inköp (av sex) som efterlever lagstiftningen samt kommunens interna 

regler för upphandling.  

 Tre (av sex) granskade direktupphandlingar under beloppsgränsen 

505 800 kr bedöms inte efterleva lagstiftning och/eller kommunens 

regler. 

 Av de tre direktupphandlingar under beloppsgränsen 505 800 kr som 

inte bedöms efterleva lagstiftning och/eller kommunens regler avsåg 

bristerna utebliven dokumentation. Vidare hade inte prisuppgifter 

inhämtats i enlighet med kommunens regler i något av fallen.  

 Totalt identifierades brister vid sex av 40 kontrollerade fakturor. 

3.4 Har de av tekniska nämnden vidtagna åtgärderna 
medfört att efterlevnaden av lagstiftningen förbättrats? 

Tekniska nämnden har genomfört ett omfattande arbete i syfte att utveckla 

upphandlingsprocessen. Fokus har lagts på delprocessen upphandla 

ramavtal.  

 

Stickprovsgranskningen visar att 25 av 40 fakturor avser avrop från befintliga 

ramavtal. Deloitte har inte iakttagit några avvikelser i samband med avropen.  

 

Identifierade brister härleds till direktupphandlingar både över och under 

beloppsgränsen för direktupphandling, som inte genomförs i enlighet med 

lagstiftning och/eller kommunens regler.  

 

Granskningen indikerar att tekniska nämnden behöver vidta åtgärder för att 

öka efterlevnaden av lagstiftningen framförallt med avseende på 

direktupphandlingar. 
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4. Diskussion och bedömning 

Utifrån resultatet av genomförd granskning presenteras i följande kapitel en 

diskussion kring gjorda iakttagelser samt rekommendationer och förslag på 

utvecklingsområden.  

4.1 Avslutande diskussion 

Tekniska kontorets projekt för en förbättrad upphandlingsprocess 

återrapporterades till tekniska nämnden i oktober 2014. I kapitel två ovan 

redogörs för att förvaltningen anser att projektmålet är uppnått samt att 

effektmålet är på god väg att uppnås.  

 

Nämndens effektmål är:  

Att medarbetare på tekniska kontoret ska veta hur upphandling ska gå till, 

vilket ansvar var och en har och vad man ska rätta sig efter vad gäller 

upphandling för att uppfylla gällande lagstiftning och framtagna regler. 

 

Vår bedömning är att tekniska nämnden vidtagit omfattande åtgärder för att 

förbättra upphandlingsprocessen. Med tydliga dokumenterade processer, 

styrdokument, checklistor, tydliggjord ansvarsfördelning inom förvaltningen 

samt mellan förvaltningen och upphandlingsenheten har nämnden skapat 

förutsättningar för en förbättrad upphandlingsprocess och ökad efterlevnad av 

lagstiftningen och kommunens regler.  

 

Nämndens fokus har varit delprocessen ”upphandla ramavtal”. Vår granskning 

indikerar att nämnden åstadkommit förbättringar inom ramavtalsområdet. I 

stickprovet har inga avvikelser noteras i samband med avrop från ramavtal.  

 

Kontrollen av fakturor som gjorts i granskningen indikerar att nämnden måste 

vidta fler insatser för att uppnå sitt effektmål. Noterade avvikelser från 

lagstiftningen och kommunens regler i samband med direktupphandlingar 

indikerar att det omfattande förbättringsarbete som nämnden vidtagit inte fullt 

ut haft önskad effekt. Nämnden har en utmaning i att förmedla information och 

kunskap ut i organisationen samt att skapa ett engagemang och en vilja hos 

medarbetarna att i ökad grad leva upp till lagstiftningen.  

 

Merparten av bristerna är hänförbara till att medarbetarna i flera fall låter bli att 

tillfråga mer än en leverantör om prisuppgifter inför en direktupphandling. Det 

har också framkommit flera fall av bristfällig dokumentation i samband med 

direktupphandling vilket strider mot nya bestämmelser i LOU samt mot 

kommunens regler.  

 

Våra iakttagelser indikerar att det i huvudsak inte är avsaknad av ramavtal 

som föranleder de avvikelser vi noterat. Av större vikt är att upphandla kontrakt 

i enlighet med LOU och kommunens regler samt att följa reglerna för 

direktupphandling.   

 

I intervjuer med tjänstemän inom tekniska kontoret framhålls att förvaltningen 

är medveten om att det finns brister avseende dokumentationskraven vid 

direktupphandling.  

 

Vi har i granskningen noterat att det görs återkommande inköp från några av 

de leverantörer där brister identifierats i denna granskning. Det är viktigt att de 

anställda ser att återkommande småköp skall summeras under en tänkt 

avtalstid om 4 år enligt kommunens regler för upphandling.  

 

Av det inledande kapitlet i LOU framgår att ”Upphandlande myndigheter skall 

behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt 

genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.” Vår granskning indikerar att 

medarbetare inom tekniska nämndens verksamhet inte alltid genomför 

upphandlingar på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt.  
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4.2 Svar på revisionsfrågan och förslag på 
utvecklingsområden  

Revisionsfrågan som ställts i granskningen är om tekniska nämnden har en 

ändamålsenlig organisation för att genomföra upphandlingar.  

Vår bedömning är att tekniska nämnden vidtagit omfattande åtgärder för att 

förbättra upphandlingsprocessen. Nämndens åtgärder har inte fullt ut haft 

önskad effekt varför nämnden inte har en helt ändamålsenlig organisation för 

att genomföra upphandlingar.  

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

 Tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga anställda 

inom nämndens verksamhet inte tillämpar direktupphandling över 

gällande beloppsgränser.  

 Tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga anställda 

inom nämndens verksamhet tillämpar bestämmelserna i LOU och i 

kommunens regler avseende dokumentation vid direktupphandling. 

 Tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att kommunens regler 

om att inhämta minst tre prisuppgifter vid inköp över 50 000 kr efterlevs av 

samtliga anställda inom nämndens verksamhet.  
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 Bilaga 1 – Resultat av stickprovskontroll

 

Stickprov 
nummer 

Belopp avrundat till 
hela tusentals kronor 

Inköp avser avrop från ramavtal eller är upphandlat i 
enlighet med gällande regelverk.  

1  131 000 kr Ja 

2 

139 000 kr 
Dokumentation saknas. 
Endast en leverantör tillfrågad. 

3  186 000 kr Ja 

4 187 000 kr Ja 

5 

290 000 kr 
Otillåten direktupphandling över beloppsgränserna. 
Totala värdet av kontraktet överstiger 3 mkr.  

6 1 659 000 kr Ja 

7 

252 000 kr 
Otillåten direktupphandling över beloppsgränserna. 
Totala värdet av kontraktet överstiger 750 tkr. 

8 608 000 kr Ja 

9 183 000 kr Ja 

10 432 000 kr Ja 

11 153 000 kr Ja 

12 167 000 kr Ja 

13 365 000 kr Ja 

14 372 000 kr Ja 

15 136 000 kr Ja 

16 672 000 kr Ja 

17 500 000 kr Ja 

18 100 000 kr Ja 

19 151 000 kr Ja 

20 169 000 kr Ja 

21 100 000 kr Ja 

22 112 000 kr Ja 

23 200 000 kr Ja 

24 235 000 kr Ja 

25 

249 000 kr 
Dokumentation saknas. 
Endast en leverantör tillfrågad. 

26 

105 000 kr 
Dokumentation saknas. 
Endast en leverantör tillfrågad. 

27 278 000 kr Ja 

28 367 000 kr Ja 

29 102 000 kr Ja 

30 416 000 kr Ja 
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Stickprov 
nummer 

Belopp avrundat till 

hela tusentals kronor 

Inköp avser avrop från ramavtal eller är upphandlat i 
enlighet med gällande regelverk.  

31 140 000 kr Ja 

32 265 000 kr Ja 

33 143 000 kr Ja 

34 320 000 kr Ja 

35 223 000 kr Ja 

36 176 000 kr Ja 

37 66 000 kr Ja 

38 

207 000 kr 
Otillåten direktupphandling över beloppsgränserna. 
Totala värdet av kontraktet överstiger 1,5 mkr. 

39 164 000 kr Ja 

40 169 000 kr Ja 

Totalt 10 889 000 kr  
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