repo001.docx 2015-10-05

(J
SWE002$

RAPPORT

BOSTADS AB VATTERHEM

Strandangen etapp 2
UPPDRAGSNUMMER 1355066000

FORSLAG PA UTREDNINGAR INFOR BYGGNATION AV KALLBADHUS | VATTERN VID

STRANDANGEN

VERSION 1.0

2017-03-10

SWECO ENVIRONMENT AB
JONKOPING MILJOUTREDNING

CAROLINE SVENSSON

ORJAN WENNMAN

ERIK CARDELL




repo001.docx 2015-10-05

SWECO ﬁ

Sweco

Jarnvagsgatan 3

Box 1062

SE 551 10 Jonkdping, Sverige
Telefon +46 (0)86 95 60 00
Fax +46 8 15 14 53
WWw.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens sate: Stockholm

Caroline Svensson

Miljokonsult, uppdragsledare
Jonkoping Miljoutredning

Telefon direkt +46 (0)3 615 18 06
Mobil +46 (0)734 12 18 06
caroline.svensson@sweco.se



repo001.docx 2015-10-05

SWECO ﬁ

Innehallsférteckning

Sammanfattning 1
1 Inledning 1
2 Anmalan och tillstdnd for vattenverksamhet 2
2.1  Anmaélan om vattenverksamhet 2
2.2 TillstAndsprocessen 2
2.2.1 Samrad 2
2.2.2 Uppréttande av miljokonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning 3
2.2.3 Uppréttande av ansdkan 3
2.2.4 Tillstdndsprévning av mark- och miljodomstolen 3
2.3 Tidsperspektiv 4
3 Forslag till utredningar 5
3.1  Utredningar fas 1 5
3.1.1 Vattendjup 5
3.1.2 Geotekniska utredningar 5
3.1.3 Naturinventeringar 5
3.1.4 R&dighet 6
3.2 Utredningar fas 2 6
3.2.1 Vagverkan 6
3.2.2 Is- och vindlast 6
3.2.3  Owriga utredningar 6
4 Erfarenhetsaterforing frdn andra projekt 7
Bilagor
Schematisk bild over tillstandsprocessen

RAPPORT

2017-03-10

VERSION 1.0

STRANDANGEN ETAPP 2

SECLSV p:\1355\1355066_kallbadhus_strandangen\000_utredningsplan\10 arbetsmtrl_dok\rapport utredningsplan kallbadhus strandangen
slutversion+sammanfattning.docx



repo001.docx 2015-10-05

SWECO ﬁ

RAPPORT

2017-03-10

VERSION 1.0
STRANDANGEN ETAPP 2

SECLSV p:\1355\1355066_kallbadhus_strandangen\000_utredningsplan\10 arbetsmtrl_dok\rapport utredningsplan kallbadhus strandangen
slutversion+sammanfattning.docx



SWECO ﬁ

Sammanfattning

Vid Strandéngen i Jonkdping planeras en ny stadsdel med ca 1 000 nya bostader. | en
idéskiss for det kommande detaljplaneomradet ingdr ett kallbadhus i Vattern. Att bygga en
s&dan anlaggning innebar en vattenverksamhet som kraver anmalan eller tillstand enligt
miljobalken. Det &r anlaggningens storlek som avgor om det kravs tillstdnd eller anmalan.
Som underlag foér en principutformning av kallbadhuset har Sweco tagit fram ett forslag till
utredningar som bor genomféras och en beskrivning av hur processen enligt miljobalken
gar till.

En tillstindsansokan ska inledas med ett samrdd. Darefter upprattas en
miljokonsekvensbeskrivning (MKB) samt en teknisk beskrivning (TB) som redovisar
planerade &tgarder. Slutligen kan anstkan skickas till mark- och miljodomstolen. Hela
processen fram till tillstdnd ges tar normalt omkring 2 ar.

En anmélan om vattenverksamhet kan lamnas in till lAnsstyrelsen om vattenverksamheten
ar mindre omfattande. En anmalningspliktig vattenverksamhet far pabdrjas tidigast 8
veckor efter att anmélan ldmnats in. Lansstyrelsen har méjlighet att forelagga om att
verksamheten ska tillstdndsprévas aven i anmalningsarenden.

For att klargbra om tillstdnd kravs behover anlaggningens omfattning faststallas.
Utredningarna infor en etablering av kallbadhus foreslas delas upp i tva faser. Den forsta
fasen omfattar utredningar som kravs for att genomfora ett samrad. | den andra fasen
genomfdrs de utredningar som krdvs for att lamna in en anstkan eller anmélan om
vattenverksamhet.

Utredningar i fas 1 omfattar ekolodning av vattendjup, geoteknisk utredning,
naturinventeringar och kontroll av radighet. Utredningar i fas 2 omfattar vagverkan, is- och
vindlast m.m.

Sweco rekommenderar dven att kontakter knyts med ansvariga personer for liknande
projekt och att studiebestk med erfarenhetsaterféring genomfors.

1 Inledning

Strandéngen etapp 2 ar ett samarbetsprojekt dar Vatterhem och Tosito utvecklar en ny
stadsdel med ca 900 nya bostader vid Strandéangen i Jonkdping. Idag finns ingen detaljplan
for omradet. Arkitektfirman Tengboms har pa uppdrag av Vatterhem och Tosito tagit fram
en idéskiss for omradet som kommer att utgéra grunden for en detaljplan. | idéskissen for
detaljplaneomradet ingar ett kallbadhus i Vattern.

Uppforande av en anlaggning, fylining eller palning i ett vattenomrade &r exempel pa
vattenverksamheter. For att fa utféra en sadan verksamhet kréavs en anmalan till
lansstyrelsen eller en tillstindsansokan till mark- och miljodomstolen beroende pa
omfattningen av verksamheten. D& det ar oklart hur stort kallbadhus som planeras
tydliggors nedan bade gangen i ett anmalningsarende och ett tillstdndsarende.
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For att komma fram till en principutformning for kallbadhuset som ar tillracklig for att kunna
anmala eller ansoka om tillstand for vattenverksamhet har Sweco tagit fram ett forslag till
utredningar som bodr genomfdras. Foreliggande rapport ska inte ses som ett komplett
forslag pa utredningar utan som ett forslag pa inledande undersékningar. Allt eftersom de
Oversiktliga undersokningarna genomfdors kan behov av mer detaljerade undersokningar
uppstd. Dartill kan krav pa ytterligare utredningar och undersoékningar komma att stéllas
under samradsskedet. Utéver detta kan kommunen eller de myndigheter som granskar den
kommande detaljplanen komma med krav pd utredningar inom landomradet. Dessa
utredningar ligger dock utanfér anmélan eller anstkan om vattenverksamhet. Foreliggande
rapport fokuserar p& de utredningar som rér vattenomradet och innehaller endast
kortfattade synpunkter kring utredningar inom landomradet.

Forslagen p& utredningar har delats in i sddana utredningar som kravs infér samrad med
myndigheter (fas 1), se avsnitt 3, samt sddana utredningar som kravs infor slutlig anmalan
eller tillstAndsansokan (fas 2), se avsnitt 3. Utredningar infor detaljprojektering av badhuset
kan tillkomma.

Anmalan och tillstand for vattenverksamhet

Anmalnings- och tillstandsprocessen beskrivs kortfattat nedan. | bilaga 1 aterfinns en
schematisk bild Gver tillstdndsprocessen.

Anmaéalan om vattenverksamhet

Vissa, lite mindre, vattenverksamheter kan vara anmalningspliktiga istallet for
tillstandspliktiga. Uppférande av en anlaggning, fyllning eller palning i ett annat
vattenomrade an ett vattendrag (t.ex. en sjo), om den bottenyta som verksamheten i
vattenomradet uppgar till hoégst 3000 m?2, utgdr formellt anmalningspliktiga
vattenverksamheter. En anmélan om vattenverksamhet ska goras till l&nsstyrelsen. En
anmalningspliktig vattenverksamhet far paborjas tidigast 8 veckor efter att en komplett
anmalan inkommit till [&nsstyrelsen. Lansstyrelsen har dock mdjlighet att féreldgga
verksamhetsutvaren att ansoka om tillstdnd hos mark- och miljddomstolen dven om
verksamheten formellt &r anmalningspliktig t.ex. om enskilda intressen berdrs. En anmalan
ska innehdlla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar samt den
beskrivning av paverkan av paverkan pa omgivningen (enkel MKB) som behdvs for att
lansstyrelsen ska kunna bedoéma verksamhetens art, omfattning och paverkan p& miljén
och néarliggande fastigheter.

Tillstandsprocessen

Samrad

En tillstAdndsansokan ska inledas med ett samrad. Vid samradet anges verksamhetens eller
atgardens lokalisering, omfattning, utformning och miljopaverkan samt forslag pa
miljokonsekvensbeskrivningens innehall och utformning. Detta gérs normalt i ett skriftligt
samradsunderlag.
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Det finns en skyldighet att samrada med lansstyrelsen (tillsynsmyndigheten) och de
enskilda som kan antas bli sarskilt berérda (t.ex. mark- och vattenagare). Samrad med
lansstyrelsen och enskilda berorda sker vanligen genom tva separata (fysiska) moten.
Samrad med enskilda berérda kan ocksa ske skriftligen. Om en verksamhet kan antas
medfora betydande miljopaverkan finns dven krav pa att samradda med Ovriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allménhet och de organisationer som kan antas bli sarskilt
berérda. Samrdd med statliga myndigheter och organisationer kan i de flesta fall ske
skriftligen.

Efter att samraden genomforts ska sékanden sammanstélla en samradsredogorelse dar
det redovisas vilka som deltagit i samraden, vilka synpunkter som framkommit samt hur
dessa kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med miljékonsekvensbeskrivningen.
Redogorelsen ska efter féardigstallande skickas in till lansstyrelsen foér beslut om
verksamheten ska antas medféra betydande miljopaverkan eller ej. Lansstyrelsen ska i sitt
beslut om betydande miljopaverkan dven lamna synpunkter pa vad som sarskilt bor
beaktas i miljokonsekvensbeskrivningen. Samradsredogorelsen ska &aven bifogas
tillstdndsansokan.

Upprattande av miljokonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning

Nar samradet har avslutats ska stkanden uppratta en miljokonsekvensbeskrivning (MKB)
samt en teknisk beskrivning (TB) som redovisar planerade atgarder. Syftet med en MKB
ar att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en verksamhet kan
medfora. Avsikten ar att fa ett sa bra beslutsunderlag som mgjligt fran miljésynpunkt. Det
ar vanligt att det infor eller under arbetet med MKB:n kravs olika typer av utredningar for
att kunna faststilla nulage och férutsaga miljopaverkan t.ex. olika typer av
naturinventeringar. MKB samt TB bilaggs tillstdndsansokan och ska kunna lasas som
fristdende dokument.

Upprattande av ansdkan

| ansokan redogdrs for de atgarder som sékande yrkar att domstolen ska lamna tillstand
for. Med ansokan féljer de bilagor som kravs for att domstolen ska kunna préva arendet.
Vilket underlag som kravs varierar beroende pa vattenverksamhetens karaktar och vilken
paverkan pa miljon som uppstar. | normalfallet utgér samradsredogérelse, MKB, teknisk
beskrivning, sakagarforteckning och lansstyrelsens beslut om betydande miljopaverkan
bilagor till ansékan.

Tillstandsprévning av mark- och miljddomstolen

Ansokningshandlingarna skickas till mark- och miljddomstolen. Domstolen kan vid behov
alagga sokanden att komplettera anstkan. Nar domstolen anser att ansokan ar komplett
kungbrs arendet i ortspress och allmanheten ges tillfalle att yttra sig till domstolen.
Yttranden begars ocksa in fran t.ex. lansstyrelsen, kommunen, Naturvardsverket, Havs-
och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet m.fl. De inkomna yttrandena granskas av
domstolen och sdkanden ges tillfélle att beméta dessa. Darefter genomférs vanligen
huvudférhandling och syn pa den aktuella platsen. Mark- och miljddomstolen fattar sedan
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sitt beslut som, inom tre veckor, kan 6verklagas av t.ex. myndigheter, grannar och andra
berérda. Overklaganden avgors av Mark- och miljoéverdomstolen. Om beslutet inte
Overklagas vinner det laga kraft efter tre veckor.

Tidsperspektiv

Bade att anmala och att ansoka om tillstdnd for vattenverksamhet kan vara langdragna
processer. Det ar darfor viktigt att de utredningar som krdvs som underlag till en anmalan
eller ansokan om tillstand genomfors i god tid.

En anméalan om vattenverksamhet far inte paborjas forran tidigast 8 veckor efter att en
komplett anmalan inkommit till lansstyrelsen. | manga fall staller lansstyrelsen krav pa
komplettering av underlag eller olika typer av utredningar varfor tidsperspektivet &ar betydligt
langre an 8 veckor.

Vid ansokan om tillstind bedéms genomférande av samradsprocessen ta ca 3-6 manader
i normalfallet (exkl. utredningar). Att upprétta en tillstindsanstkan med teknisk beskrivning
och miljokonsekvensbeskrivning tar normalt 4-8 manader beroende pa vilka synpunkter
och krav som framkommer under samradsprocessen. | komplexa &arenden dar
myndigheterna staller omfattande krav pa utredningar kan upprattande av ansdkan ta
langre tid. Handlaggningstiden i mark- och miljodomstolen &r vanligen ca ett ar.
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Forslag till utredningar

En del av nedan féreslagna utredningar ar nédvandiga att genomfdra innan samrad med
lansstyrelsen och enskilda berérda sker (fas 1). Andra utredningar kan genomforas efter
samradsfasen men innan en fullstandig teknisk beskrivning for atgarderna tas fram (fas 2).
| samband med detaljprojektering kan det uppkomma krav pa ytterligare utredningar.

For att klargéra om det krdvs en anmélan om vattenverksamhet till [Ansstyrelsen eller en
ansokan om tillstdnd hos mark- och miljgdomstolen maste det i ett allra forsta steg utredas
om anlaggningens storlek kommer att 6verskrida 3 000 m2. Sweco rekommenderar darfor
att arbetet med kallbadhuset inleds med utredningar enligt fas 1 nedan och att
anlaggningens ungeféarliga omfattning darefter avgors.

Utredningar fas 1

Vattendjup

Vattendjupet i Vattern kommer att vara styrande for hur langt fran land kallbadhuset maste
placeras och darmed antalet férankringar. Vilket vattendjup som &r onskvért vid ett
kallbadhus bor klargoras genom erfarenhetsaterféring fran andra projekt, se avsnitt 4
nedan. Detta paverkar vilken storlek anlaggningen som helhet far och darmed dven om en
anmalan eller tillstdndsansokan kravs. For att kartlagga vattendjup och bottenstruktur (som
kan paverka forankringen) bor bottennivan inom aktuellt omrade matas in genom
multibeam-ekolodning.

Det bor aven utredas vilket vattenstand i Véattern som konstruktionen ska dimensioneras
efter. Enligt SMHI & medelvattendjupet i Véattern +89,0 m (RH 2000). Vatterns 10- och 100-
arsnivaer ar +89,4 m respektive +89,5 m. Den differentierade landhojningen langs med
Vattern (frAn Jonkoping till Motala) medfor p& sikt ett hogre vattenstand i Vattern i
Jonkoping.

Geotekniska utredningar

Vid en inledande kontakt med lansstyrelsen maste s6kanden kunna visa vilken typ av
vattenverksamhet som planeras. T.ex. ar utfylinad och palning tva olika typer av
vattenverksamhet. For att avgora hur kallbadhuset ska grundlaggas maste en Gversiktlig
geoteknisk undersokning i vattenomradet utféras. Om mdjligt foreslas CPT-sondering fran
flotte, annars HfA-sondering (hejare) fran flotte.

Naturinventeringar

Eventuella naturvarden inom omradet for det planerade kallbadhuset boér kartlaggas.
Kartlaggningen inleds genom teoretiska studier av ev. befintligt underlag. Bottenfauna och
vaxtlighet inom vattenomradet bor, om detta inte gjorts tidigare, inventeras. Fiskférekomst
inom omradet bor atminstone teoretiskt kartlaggas. Dessa utredningar kommer sannolikt
att kravas oavsett om det blir friga om anmalan eller tillstindsansokan.
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Radighet

Radighet ar en processforutsattning nar man soker tillstand for vattenverksamhet. Detta
innebar att den som vill utféra en vattenverksamhet maste forfoga Gver det vattnet inom
det omrade dar vattenverksamheten ska bedrivas. Vanligen &ar det den som &ger
vattenomradet som har radighet. Man kan ocksa tillférskaffa sig radighet Gver ett
vattenomrade genom servitutsratt eller genom avtal.

Réadigheten inom aktuellt vattenomrade &r delvis oklar. Jénkopings kommun &ger en del
av vattenomradet. Det bor utredas om det finns fler dgare till vattenomradet samt hur
Vatterhem och Tosito kan skaffa sig radighet.

Utredningar fas 2

Vagverkan

Laget for kallbadhuset i Vattern ar synnerligen exponerat for vagor. For att sakerstélla att
den valda konstruktionen star emot den vagverkan som kan uppkomma pa platsen bor
berakningar av vaghojd och vaglangd utféras. Detta for att uppskatta var vagorna kommer
att brytas och om en vagbrytare ar nodvandig for att skydda kallbadhuset. Som underlag
for berakningarna bor som minimum ett flertal sektioner fran strandlinjen och ut till djupt
vatten maétas in i omradet norr om planerat kallbadhus. Denna inméatning skulle eventuellt
kunna genomféras i samband med att en 6versiktlig geoteknisk undersdkning genomfors.
Sweco rekommenderar dock att en heltdckande multibeam-ekolodning genomfors i
vattenomradet, se ovan. Sjokort for Vattern bor dartill studeras for att lokalisera ev.
grundplatder som fungerar som naturliga vagbrytare.

Ev. kan denna utredning behodva genomféras i fas 1 d& en vagbrytare i sig ar en
vattenverksamhet och kan paverka den totala storleken pa anlaggningen. En ev.
vagbrytare darfor bor ingd i det underlag som inlamnas till Iansstyrelsen.

Is- och vindlast

Det &r sannolikt att islasten kommer att vara dimensionerande for val av grundlaggning av
kallbadhuset i Vattern. Aven vindlast kommer att paverka val av grundlaggning och évriga
konstruktioner. Berédkningar av dessa parametrar bor darfor utféras.

Ovriga utredningar

Det aktuella vattenomradet ar svaratkomligt fran land. Tillgangligheten for arbetsmaskiner
till och fran det aktuella vattenomradet bor darfor undersokas.

Kulturmiljovarden inom det aktuella omradet bor undersokas infor arbetet med
detaljplanen.

| Tengboms idéskiss syns en brygga fran bostadsomradet ner till kallbadhuset. Denna
brygga ar i idéskissen dragen genom en brant ravin. Sweco kunde vid faltbesok i december
2016 konstatera att slanterna i ravinen ar mycket erosionsbenagna. Slantstabiliteten bor
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darfor understkas genom geoteknisk utredning. Denna undersékning &r dock kopplad till
arbetet med en detaljplan och inte till vattenverksamhet.

Inom ravinen finns kdnda naturvérden i form av skyddsvarda trad. Infor arbetet med en
detaljplan bor resultat fran inventeringen av skyddsvarda trad studeras noggrant for att
utréna vilken paverkan bryggan och andra byggnationer kan ha pa naturvardena.

4  Erfarenhetsaterforing fran andra projekt

Sweco rekommenderar att kontakter knyts med ansvariga personer for liknande projekt
t.ex. kallbadhuset i Ulricehamn och att studiebesok med erfarenhetsaterféring genomfors.
Detta for att soka kunskap och inspiration kring utformning och drift samt for att ta del av
utmaningar och mdjligheter i liknande projekt. Sweco har ansvarat for att ta fram
tillstdndsansokan for vattenverksamhet for kallbadhuset i Ulricehamn och kan formedla
[ampliga kontakter.

5

Figur 1. Ulricehamns kallbadhus stod klart 2008. Kallbadhuset &gs och drivs av Ulricehamns kallbadhus-
forening.
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